


septiembre 2025			octubre 2025			noviembre 2025		
ENTREGA 1 SEMANA			ENTREGA 2 SEMANA			ENTREGA 3 SEMANA		
Fecha de fin	Nombre	Fe...	Semana 38 18/09/25	Semana 39 25/09/25	Semana 40 02/10/25	Semana 41 09/10/25	Semana 42 16/10/25	Semana 43 23/10/25
15...	5/2/26							Semana 44 30/10/25
								Semana 45 31/11/25
TP1:SE								
Especificación del proyecto	15...	24/9/25	[100%]					
Definición de objetivos	15...	18/9/25	[100%]					
Estudio del sistema	19...	24/9/25	[100%]					
ENTREGA 1 SEMANA	19...	19/9/25	[100%]	[100%]				
ENTREGA 2 SEMANA	26...	26/9/25		[100%]				
PCB0: Diseño electrónico y...	29...	18/10/25						
Busqueda de componentes	29...	29/9/25		[100%]				
Creación de nuevos componentes	30...	1/10/25		[100%]				
Posicionamiento componentes	30...	21/10/25		[90%]				
Análisis consumo eléctrico	30...	31/10/25						
Análisis disipación de potencia	6/...	9/10/25						
Rutado de conexiones	10...	15/10/25						
Generación de listado de materiales (BOM)	16/10/25	16/10/25						
Documentación esquemático...	29...	16/10/25						
PCB1:Diseño electrónico y ...	29...	16/10/25						
PCB2 :Diseño electrónico y...	29...	16/10/25						
PCB3:Diseño electrónico y ...	29...	16/10/25						
ENTREGA 3 SEMANA	3/...	31/10/25		[100%]				
ENTREGA 4 SEMANA	10...	10/10/25						
ENTREGA 5 SEMANA	17...	17/10/25						
PCB0: Diseño de la placa d...	17...	7/11/25						
Creación de huellas de nue...	17...	23/10/25						
Posicionado de componentes	17...	23/10/25						
Definición de borde y zonas de conectores	23/10/25	23/10/25						
Documentación: acotaciones geométricas	34...	7/11/25						
Planos de masa y otros	24...	28/10/25						
Rutado de conexiones	24...	30/10/25						
Planos de disipación térmica	24...	27/11/25						
Generación de ficheros par...	29...	6/11/25						
Documentación: serigrafía...	17...	6/11/25						
PCB1:Diseño de la placa de...	17...	7/11/25						
PCB2: Diseño de la placa d...	17...	7/11/25						
PCB3: Diseño de la placa d...	17...	7/11/25						

[illegible]



Actividad	Progreso	Estado
campo	[0%]	
campo	[0%]	
Banigón Gómez	[0%]	
IG SEMANA	[0%]	
ENTREGA FINAL	[0%]	